Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/05/2026	17:00	20:00	0	120 MIN	Frontend de productos	ninguno
08/05/2026	12:00	15:00	0	120 min	Frontend clientes	ninguno

José Sanchez - 24092

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
01/05/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Pila de sprint	Ninguno
03/05/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Refactorización de componentes	Ninguno
08/06/2026	21:00	22:30	30 min	60 min	CRUD de Proveedor	Fui a cenar
08/06/2026	22:30	0:00	0 min	90 min	CRUD de Contactos de Proveedor	Ninguno
09/06/2026	18:00	19:30	30 min	60 min	CRUD de Casa Farma.	Fui a cenar
09/06/2026	22:30	0:00	0 min	90 min	CRUD de Contactos de Casa Farma.	Ninguno
09/06/2026	21:00	23:00	0 min	120 min	Pantalla de Producto	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/05/2026	12:00	16:00	60 min	240 min	Backend: CRUD de Producto	Rediseño de ateibutos por producto en la db
05/05/2026	8:00	10:00	10 min	110 min	Backend: Precios múltiples	De la mano de los atributos del producto
05/05/2026	11:00	12:00	20 min	40 min	Backend: Precio mayoreo	De la mano de los atributos del producto

Josué García - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
20/04/2026	7:00	8:00	0 min	60 min	Compra del servidor	Ninguno
21/04/2026	8:00	9:00	0 min	60 min	Aprovisionar servidor en la nube	Ninguno
21/04/20206	9:00	10:00	0 min	60 min	Configuración del SSH	Ninguno
21/04/20206	20:00	20:30	10 min	30 min	Adaptar docker compose	Ninguno
21/04/2026	20:50	20:55	0 min	5m	Configuración de variables de entorno	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/05/2026	10:30	11:30	0 min	60 min	DAOS	Ninguno
10/05/2026	11:30	13:00	0 min	90 min	CRUD	Ninguno
10/05/2026	13:40	15:40	0 min	120 min	Fronted	Ninguno
11/05/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Errores	Ninguno