Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
18/04/2026	14:00	15:00	0	60 min	Frontend Login	Ninguno
19/04/2026	11:00	12:00	0	60 min	Frontend Sucursales	Ninguno
20/04/2026	17:00	18:00	0	60 min	Frontend Usuarios	Ninguno

José Sanchez - 24092

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
15/04/2026	22:00	23:30	0min	90 min	Sprint Backlog	Ninguno
16/04/2026	18:00	20:00	0 min	120 min	Dependencias y auth	Ninguno
17/04/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Autenticación	Ninguno
19/04/2026	18:00	20:00	30 min	90 min	Validaciones	Fui a cenar
19/04/2026	20:30	22:00	0 min	90 min	Interfaz de Sucursal	Ninguno
20/04/2026	11:00	12:30	0 min	90 min	Interfaz de Usuario	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
22/04/26	14:15	15:15	0 min	60 min	Backend bd productos	Ninguno
22/04/26	10:00	11:00	0 min	60 min	Backend productos DAO	Ninguno
22/04/26	12:00	13:45	45 min	60 min	Backend inventario DAO	Ninguno
22/04/26	8:00	8:45	15 min	30 min	Analisis de sprint y graficas	Ninguno

Josué García - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
20/04/2026	7:00	8:00	0 min	60 min	Compra del servidor	Ninguno
21/04/2026	8:00	9:00	0 min	60 min	Aprovisionar servidor en la nube	Ninguno
21/04/20206	9:00	10:00	0 min	60 min	Configuración del SSH	Ninguno
21/04/20206	20:00	20:30	10 min	30 min	Adaptar docker compose	Ninguno
21/04/2026	20:50	20:55	0 min	5m	Configuración de variables de entorno	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/04/2026	10:30	11:30	0 min	60 min	DAOS	Ninguno
19/04/2026	11:30	13:00	0 min	90 min	CRUD usuarios	Ninguno
20/04/2026	13:40	15:40	0 min	120 min	Fronted	Ninguno
21/04/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	DB	Ninguno