Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
27/07/2026	17:00	19:00	0	120 Min	Frontend de eleccion de cliente en POS	Ninguno
27/07/2026	18:00	20:00	0	120 min	Frontend validación de vencimiento en POS	Ninguno

José Sanchez - 24092

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
16/07/2026	12:00	13:30	0 min	90 min	Pila del Sprint	Ninguno
20/07/2026	21:00	22:30	30 min	60 min	Configuración de pruebas unitarias	Fui a cenar
24/07/2026	19:00	20:30	0 min	90 min	Pantalla de Punto de Venta	Ninguno
25/07/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Pantalla de Punto de Venta	Ninguno
27/07/2026	19:00	21:00	30 min	90 min	CRUD de Ventas	Fui a cenar
28/07/2026	20:00	20:20	0 min	20 min	Grabación de Video	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
27/07/2026	17:00	18:35	15 min	80 min	Cambios en schema.sql	Ninguno
28/07/2026	12:00	14:20	20 min	120 min	Cambios en loteDAOS para la presentación	Ninguno
28/07/2026	15:00	17:40	20 min	140 min	mentación de nueva funcionalidad de present	Ninguno

Josué García - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/07/2026	10:00	13:00	30 min	180 min	Endpoint historial cliente	almorcé
25/07/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	Frontend model venta	Ninguno
26/072027	10:00	13:00	0 min	180 min	Frontend model venta	Ninguno
28/07/2026	12:00	1:00	0 min	60 min	Deploy	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
21/07/2026	10:30	13:00	0 min	150 min	CRUD clientes	Ninguno
21/07/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	hook/contexto	Ninguno
22/07/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	frontend clientes	Ninguno
24/07/2026	11:00	11:30	0 min	30 min	Errores	Ninguno
25/07/2026	11:00	11:30	0 min	30 min	Arreglo frontend	Ninguno